

# **Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle (CTPC)**

## **STATUS DOS PROJETOS HIDROAMBIENTAIS**



**Belo Horizonte/MG, 30 de Novembro de 2020**




# Projetos Anteriores ao 2º Chamamento

## AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÁGUA

- ✓ **VIVEIRO** “Operação e fornecimento de mudas Viveiro Langsdorff” – GOS Florestal
- ✓ **ÁGUAS DA MOEDA** “ Por aqui passa um rio” – monitoramento participativo e mobilização – FINALIZADO
- ✓ **ITABIRITO** “Diagnóstico de propriedades rurais Ribeirão Carioca (Itabirito) para subsidiar pagamento por serviços ambientais” – FINALIZADO
- ✓ **BICUDO** “Projeto Hidroambiental “ - FINALIZADO

## 2º Chamamento



## TDR's elaborados pela APV

UTE	Título	Status
Guaicuí	<i>Resgatando Jovens para o Desenvolvimento Sustentável</i>	Concluído em 2019
Guaicuí	<i>Plano de Manejo da APA Municipal Serra do Cabral (Várzea da Palma)</i>	Em execução – MYR Projetos
Guaicuí	<i>Plano de Manejo da APA Municipal Serra do Cabral (Lassance)</i>	Em execução – MYR Projetos
Rio Picão	<i>Sistema de Abastecimento de Água da Comunidade de Buriti Velho</i>	Projeto executivo será elaborado em 2021
Bicudo	<i>Execução do Projeto de Sistema de Abastecimento de Água da Comunidade Rural do Jacarandá</i>	Projeto executivo será elaborado em 2021
Nascentes	<i>Sistema de Esgotamento Sanitário para o bairro Morro São Sebastião - Projeto de rede coletora e interceptores</i>	Não recomendado

## TDR's elaborados por contratadas da APV

- Foi realizado um loteamento de contratações que levou em conta a similaridade das demandas:

### Lote 1 – 7 projetos

- Ações estruturais

### Lote 2 – 8 projetos

- Diagnósticos Ambientais

### Lote 3 – 7 projetos

- Unidades de Conservação

## **TDR's a serem elaborados por contratadas da APV**

<b>LOTES</b>	<b>CONTRATADA</b>	<b>Nº TDRs</b>	<b>STATUS</b>
<b>Lote 01: Ações estruturais</b>	CONSOMINAS Engenharia	7	Contratado (07 projetos em elaboração)
<b>Lote 02: Diagnósticos ambientais</b>	CONSOMINAS Engenharia	8	Em fase final (06 projetos aprovados, 02 projetos em execução)
<b>Lote 03: Unidades de Conservação</b>	CONSOMINAS Engenharia	7	Concluído (07 projetos aprovados)

## Status dos projetos – Lote 02

UTE	Título do Projeto	Status
<b>Nascentes</b>	<i>Diagnóstico ambiental e plano de ações para o Alto Maracujá</i>	Em contratação – MYR Projetos
<b>Caeté-Sabará</b>	<i>Elaboração de estudos de diagnóstico para criação da APA Municipal Pedra Rachada</i>	Em contratação – Detzel Engenharia
<b>Jequitibá</b>	<i>Proteção e Conservação do Manancial do Machado</i>	Em contratação - Detzel Engenharia
<b>Águas do Gandarela</b>	<i>Ações estruturais e estruturantes em pontos ecoturísticos na UTE Águas do Gandarela</i>	Em licitação
<b>Carste</b>	<i>Diagnóstico Ambiental da Lagoa da Lapinha</i>	TDR aprovado (Aguardando licenciamento)
<b>Peixe-Bravo</b>	<i>Aplicação das Metodologias ZAP e Isa nas bacias do Córrego Riachão e Córrego das Abelhas</i>	TDR aprovado (Aguardando aprovação do produto)
<b>Paraúna</b>	<i>Capacitação e operação de operadores de máquinas na UTE Paraúna</i>	TDR em revisão pela Consominas
<b>Águas da Moeda</b>	<i>Mapeamento de Nascentes Urbanas da Bacia do Rio do Peixe, vetor Sul da RMBH, Alto Velhas</i>	TDR em elaboração

## Status dos projetos - Lote 03

UTE	Título do Projeto	Status
<b>Arrudas</b>	<i>Constituir o Parque Nascentes dos Olhos d'Água</i>	Suspensão (por solicitação do SCBH)
<b>Onça</b>	<i>Revitalização de Área Verde e Fundo de Vale com enfoque socioambiental</i>	Em execução – Fortal Engenharia
<b>Bicudo</b>	<i>Plano de Manejo APA Morro da Garça</i>	Em licitação
<b>Carste/Ribeirão da Mata</b>	<i>Mapeamento de corredores ecológicos no SAP Vetor Norte da RMBH no âmbito das UTEs Carste e Ribeirão da Mata</i>	Em licitação
<b>Taquaraçu</b>	<i>Elaboração de estudos de mapeamento e criação de áreas de conectividade na bacia do Rio Taquaraçu e áreas contíguas</i>	Em licitação
<b>Ribeirão da Mata</b>	<i>Elaboração de Planos de Manejo das UC's APA Municipal Cachoeira da Lajinha e Parque Estadual Serra do Sobrado</i>	Suspensão (por solicitação do SCBH e IEF)
<b>Poderoso Vermelho</b>	<i>Plano de Manejo para Unidade de Conservação Municipal - APA Andrequicé e Refúgio da Vida Silvestre Macaúbas</i>	Suspensão (por solicitação do SCBH e IEF)



# Resumos dos Status dos Projetos do 2º Chamamento

Concluído –  
1 projeto

Em  
execução –  
3 projetos

Em  
contratação  
– 3 projetos

Em licitação  
– 4 projetos

TDR em  
elaboração  
– 11 projetos

Aguardando  
licitação – 2  
projetos

Suspensos -  
3 projetos

# **AGÊNCIA PEIXE VIVO**

**Rua Carijós, 166 - 5º andar  
Centro, Belo Horizonte - MG**

**(31) 3207-8500**

**[www.agenciapeixevivo.org.br](http://www.agenciapeixevivo.org.br)**

Rua dos Carijós, 166, 5º andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30120-060  
**[www.agbpeixevivo.org.br](http://www.agbpeixevivo.org.br)**