
CONTRATO 

Nº

Gerência 

Responsável

Meta 

Física

Desembolso 

Financeiro Acumulado

Meta 

Física

Desembolso 

Financeiro Acumulado

Meta 

Física

Desembolso 

Financeiro Acumulado

Meta 

Física

Desembolso 

Financeiro Acumulado
Meta Física

Desembolso Financeiro 

Acumulado
Meta Física

Desembolso 

Financeiro 

Acumulado

Meta Física

Desembolso 

Financeiro 

Acumulado

Meta Física
Desembolso 

Financeiro Acumulado
Meta Física

Desembolso Financeiro 

Acumulado
Meta Física

Desembolso Financeiro 

Acumulado
Meta Física

Desembolso 

Financeiro 

Acumulado

Meta Física
Desembolso Financeiro 

Acumulado

GI
I.1.1.1 - Apoio às atividades de 

educação e mobilização social 

na bacia hidrográfica

Equipe de Mobilização Social na Bacia Hidrográfica do

Rio das Velhas (parte 2)

I.1.1.1.1 - Equipe de Mobilização Social 

na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

(parte 2)

7 - Educação Ambiental, 

Comunicação e 

Mobilização Social

7.2 - Implementação das 

Ações de Educação 

Ambiental, Comunicação e 

Mobilização Social

Consultoria 2.245.906,00 2.245.906,00 2.006.219,31 239.686,69 001/2018 +
I.1.1.1.1 - Equipe de Mobilização Social 

na Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 

(parte 2)

Em execução 8% 137.619,70R$                   17% 275.900,24R$                   25% 413.785,71R$                   33% 622.176,67R$                   42% 795.182,00R$                           50% 968.187,33R$                  58% 1.141.192,66R$      67% 1.314.197,99R$                 74,97% 1.314.197,99R$                  83,3% 1.487.203,32R$                   91,63% 1.660.208,65R$               100% 2.006.219,31R$                       

GI

I.1.1.2 - Apoio à participação em 

eventos nacionais e 

internacionais e atividades de 

fortalecimento aos Comitês

Apoio à participação em eventos nacionais e

internacionais de interesse do CBH

I.1.1.2.1 - Apoio à participação em 

eventos nacionais e internacionais de 

interesse do CBH

8 - Gestão 8.1 - Arranjo institucional
Despesas de viagem e 

deslocamento
16.500,00 16.500,00 8.362,94 8.137,06 não se aplica +

I.1.1.2.1 - Apoio à participação em 

eventos nacionais e internacionais de 

interesse do CBH

Em execução 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 210,00R$                               0% 8.362,94R$                       100% 8.362,94R$                               

GI

I.1.1.3 - Apoio à realização de 

reuniões plenárias, câmaras 

técnicas, grupos de trabalho do 

CBH Rio das Velhas, 

audiências públicas, oficinas e 

seminários e ainda nos eventos 

diversos no âmbito do programa 

"Revitaliza Rio das Velhas"

Realização de reuniões plenárias, CTs, GTs, audiências

e oficinas diversas

I.1.1.3.1 - Realização de reuniões 

plenárias, CTs, GTs, audiências e 

oficinas diversas

8 - Gestão 8.1 - Arranjo institucional Eventos 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 não se aplica +
I.1.1.3.1 - Realização de reuniões 

plenárias, CTs, GTs, audiências e oficinas 

diversas

Processo concluído 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

GI Confecção e impressão de livros do CBH Rio das Velhas
I.1.2.1.1 - Confecção e impressão de 

livros do CBH Rio das Velhas

7 - Educação Ambiental, 

Comunicação e 

Mobilização Social

7.2 - Implementação das 

Ações de Educação 

Ambiental, Comunicação e 

Mobilização Social

Consultoria 119.906,83 119.906,83 0,00 005/2020 + I.1.2.1.1 - Confecção e impressão de 

livros do CBH Rio das Velhas
Processo concluído 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 119.729,65R$                    100% 119.729,65R$                      100% 119.729,65R$                      100% 119.729,65R$                  100% 119.906,83R$                           

GI Serviços de comunicação do CBH Rio das Velhas (parte

2)

I.1.2.1.2 - Serviços de comunicação do 

CBH Rio das Velhas (parte 2)

7 - Educação Ambiental, 

Comunicação e 

Mobilização Social

7.2 - Implementação das 

Ações de Educação 

Ambiental, Comunicação e 

Mobilização Social

Consultoria 1.281.093,17 1.269.811,02 11.282,15 010/2019 + I.1.2.1.2 - Serviços de comunicação do 

CBH Rio das Velhas (parte 2)
Em execução 8% 90.517,14R$                     17% 183.833,78R$                   25% 277.150,42R$                   33% 370.467,06R$                   42% 463.783,70R$                           50% R$ 570.750,34 58% 664.416,98R$               67% 768.508,07R$                    75% 873.489,29R$                      83,3% 883.095,08R$                      91,63% 1.021.007,34R$               100% 1.269.811,02R$                       

GP
Treinamento de membros do Comitê de Subcomitês

sobre a formação de preços em obras e serviços

públicos

I.1.3.1.1 - Treinamento de membros do 

Comitê de Subcomitês sobre a 

formação de preços em obras e serviços 

públicos

5 - Manejo de Recursos 

Hídricos em Área Rural

5.3 - Controle de processos 

erosivos
Consultoria 30.000,00 0,00 30.000,00 +

I.1.3.1.1 - Treinamento de membros do 

Comitê de Subcomitês sobre a formação 

de preços em obras e serviços públicos

Em licitação ou Pré 

Contratação
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

GI
Realização de treinamento para membros de

Subcomitês para nivelamento e aperfeiçoamento da

participação

I.1.3.1.2 - Realização de treinamento 

para membros de Subcomitês para 

nivelamento e aperfeiçoamento da 

participação

8 - Gestão

8.5 - Fortalecimento do CBH 

Rio das Velhas e Agência 

de Bacia

Consultoria 30.000,00 0,00 30.000,00 +

I.1.3.1.2 - Realização de treinamento 

para membros de Subcomitês para 

nivelamento e aperfeiçoamento da 

participação

Processo concluído 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

GP
I.2.1.2 - Estudo de 

aprimoramento da metodologia 

de cobrança pelo uso da água

Contratação de empresa de consultoria para mobilização

de usuários para discussões sobre aprimoramento de

metodologia de cobrança pelo uso de recursos hídricos

I.2.1.2.1 - Contratação de empresa de 

consultoria para mobilização de 

usuários para discussões sobre 

aprimoramento de metodologia de 

cobrança pelo uso de recursos hídricos

1 - Instrumentos de 

Gestão
1.2 - Cobrança Consultoria 74.400,00 74.400,00 265,77 74.134,23 +

I.2.1.2.1 - Contratação de empresa de 

consultoria para mobilização de usuários 

para discussões sobre aprimoramento 

de metodologia de cobrança pelo uso de 

recursos hídricos

Em licitação ou Pré 

Contratação
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 265,77R$                              0% 265,77R$                               0% 265,77R$                           0% 265,77R$                                   

GP
I.2.1.3 - Atualização, 

manutenção e suporte ao SIGA 

Rio das Velhas

Aprimoramento da plataforma SIGA Velhas
I.2.1.3.1 - Aprimoramento da plataforma 

SIGA Velhas

1 - Instrumentos de 

Gestão

1.4 - Sistema de 

Informações
Consultoria 265.600,00 265.600,00 57.615,97 207.984,03 009/2021 + I.2.1.3.1 - Aprimoramento da plataforma 

SIGA Velhas
Em execução 0% 0% 0% 0% 0% 0% 265,77R$                        265,77R$                             0% 265,77R$                              10% 442,95R$                               10% 54.099,87R$                     10% 57.615,97R$                             

GP
I.2.2 - Estudos Estratégicos na 

Bacia Hidrográfica do Rio das 

Velhas

I.2.2.3 - Biomonitoramento na 

bacia hidrográfica do rio das 

Velhas

Biomonitoramento na bacia hidrográfica do rio das

Velhas (parte 2)

I.2.2.3.1 - Biomonitoramento na bacia 

hidrográfica do rio das Velhas (parte 2)

2 - Gestão da Oferta de 

Água
2.3 - Monitoramento Consultoria 1.200.000,00 1.200.000,00 594.101,79 605.898,21 001/2020 + I.2.2.3.1 - Biomonitoramento na bacia 

hidrográfica do rio das Velhas (parte 2)
Em execução 10% 10% 10% 16% 16% 237.640,71R$                           16% 237.640,71R$                  16% 237.640,71R$               16% 237.640,71R$                    16% 594.101,79R$                      16% 594.101,79R$                      16% 594.101,79R$                  16% 594.101,79R$                           

GP
II.1 - Agenda Marron - 

Saneamento (Programa 

Revitaliza Rio das Velhas)

II.1.2 - Planos Municipais de 

Saneamento Básico (PMSB) e 

Planos Municipais de 

Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS)

II.1.2.1 - Elaboração e 

atualização de PMSB e 

PMGIRS

Planos Municipais de Saneamento Básico para os

Municípios de Capim Branco, Confins, Esmeraldas e

Jequitibá

II.1.2.1.1 - Planos Municipais de 

Saneamento Básico para os Municípios 

de Capim Branco, Confins, Esmeraldas 

e Jequitibá

3 - Saneamento Ambiental 3.1 - Planos de Saneamento Consultoria 320.000,00 318.000,00 138.868,53 179.131,47 015/2018 +

II.1.2.1.1 - Planos Municipais de 

Saneamento Básico para os Municípios 

de Capim Branco, Confins, Esmeraldas e 

Jequitibá

Processo concluído 90% 100% 138.868,53R$                   100% 138.868,53R$                   100% 138.868,53R$                   100% 138.868,53R$                           100% 138.868,53R$                  100% 138.868,53R$               100% 138.868,53R$                    100% 138.868,53R$                      100% 138.868,53R$                      100% 138.868,53R$                  100% 138.868,53R$                           

GP
Elaboração dos Planos de manejo da APA da Serra do

Cabral em Lassance/MG e da APA Serra do Cabral em

Várzea da Palma/MG

II.2.1.1.1 - Elaboração dos Planos de

manejo da APA da Serra do Cabral em

Lassance/MG e da APA Serra do

Cabral em Várzea da Palma/MG

6 - Conservação Ambiental
6.2 - Proteção de Áreas 

para Conservação
Consultoria 477.197,92 496.285,83 -19.087,91 009/2019 +

II.2.1.1.1 -  Elaboração dos Planos de 

manejo da APA da Serra do Cabral em 

Lassance/MG e da APA Serra do Cabral 

em Várzea da Palma/MG

Processo concluído 10% 10% 10% 133.682,22R$                   45% 146.340,69R$                   45% 146.340,69R$                           45% 146.340,69R$                  45% 175.402,03R$               45% 178.153,88R$                    45% 178.153,88R$                      45% 178.153,88R$                      100% 496.285,83R$                  100% 496.285,83R$                           

GP Elaboração de estudos de diagnóstico para criação da

APA Municipal Pedra Rachada

II.2.1.1.2 - Elaboração de estudos de

diagnóstico para criação da APA

Municipal Pedra Rachada

6 - Conservação Ambiental
6.2 - Proteção de Áreas 

para Conservação
Consultoria 169.977,51 170.420,46 -442,95 007/2020 +

II.2.1.1.2 -  Elaboração de estudos de 

diagnóstico para criação da APA 

Municipal Pedra Rachada

Processo concluído 12% 12% 15.952,38R$                     12% 16.997,75R$                     12% 16.997,75R$                     12% 16.997,75R$                              74% 72.831,12R$                     74% 76.489,88R$                  88% 140.476,62R$                    87% 144.658,06R$                      100% 168.852,41R$                      100% 170.420,46R$                  100% 170.420,46R$                           

GP Constituir o Parque Nascentes dos Olhos d'Água
II.2.1.1.3 - Constituir o Parque

Nascentes dos Olhos d'Água
6 - Conservação Ambiental

6.2 - Proteção de Áreas 

para Conservação
Consultoria 33.672,36 0,00 33.672,36 + II.2.1.1.3 -  Constituir o Parque Nascentes 

dos Olhos d'Água

Processo não 

iniciado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

GP Elaboração de Planos de Manejo do Parque Estadual da

Serra do Sobrado

II.2.1.1.4 - Elaboração de Planos de

Manejo do Parque Estadual da Serra do

Sobrado

6 - Conservação Ambiental
6.2 - Proteção de Áreas 

para Conservação
Consultoria 31.388,17 0,00 31.388,17 +

II.2.1.1.4 -  Elaboração de Planos de 

Manejo do Parque Estadual da Serra do 

Sobrado

Processo não 

iniciado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

GP Elaboração de Planos de Manejo da APA Municipal

Cachoeira da Lajinha

II.2.1.1.5 - Elaboração de Planos de

Manejo da APA Municipal Cachoeira da

Lajinha

6 - Conservação Ambiental
6.2 - Proteção de Áreas 

para Conservação
Consultoria 245.609,00 146.515,04 99.093,96 001/2021 +

II.2.1.1.5 -  Elaboração de Planos de 

Manejo da APA Municipal Cachoeira da 

Lajinha

Em execução 0% 0% 0% 177,18R$                           0% 177,18R$                           10% 177,18R$                                    10% 32.588,85R$                     10% 34.742,78R$                  10% 66.438,38R$                       10% 66.438,38R$                        10% 66.438,38R$                         10% 66.438,38R$                     45% 146.515,04R$                           

GP Elaboração do Plano de Manejo da APA Morro da Garça, 

UTE Bicudo

II.2.1.1.6 - Elaboração do Plano de

Manejo da APA Morro da Garça, UTE

Bicudo

6 - Conservação Ambiental
6.2 - Proteção de Áreas 

para Conservação
Consultoria 248.052,00 152.853,44 95.198,56 002/2021 +

II.2.1.1.6 -  Elaboração do Plano de 

Manejo da APA Morro da Garça, UTE 

Bicudo

Em execução 0% 0% 0% 177,18R$                           0% 177,18R$                           10% 177,18R$                                    10% 33.992,71R$                     10% 33.307,78R$                  10% 69.308,38R$                       10% 69.308,38R$                        10% 69.308,38R$                         10% 69.308,38R$                     45% 152.853,44R$                           

GP
Mapeamento de corredores ecológicos no SAP Vetor

Norte da RMBH no âmbito das UTEs Carste e Ribeirão

da Mata

II.2.1.1.7 - Mapeamento de corredores

ecológicos no SAP Vetor Norte da

RMBH no âmbito das UTEs Carste e

Ribeirão da Mata

6 - Conservação Ambiental
6.2 - Proteção de Áreas 

para Conservação
Consultoria 142.942,00 61.526,70 81.415,30 011/2020 +

II.2.1.1.7 -  Mapeamento de corredores 

ecológicos no SAP Vetor Norte da RMBH 

no âmbito das UTEs Carste e Ribeirão da 

Mata

Em execução 0% 0% 265,77R$                           10% 265,77R$                           10% 18.919,73R$                     10% 20.686,08R$                              10% 20.686,08R$                     10% 20.686,08R$                  18% 20.686,08R$                       18% 57.993,98R$                        18% 61.526,70R$                         18% 61.526,70R$                     18% 61.526,70R$                             

GP
Elaboração de estudos de mapeamento e criação de

áreas de conectividade na bacia do Rio Taquaraçu e

áreas contíguas

II.2.1.1.8 - Elaboração de estudos de

mapeamento e criação de áreas de

conectividade na bacia do Rio

Taquaraçu e áreas contíguas

6 - Conservação Ambiental
6.2 - Proteção de Áreas 

para Conservação
Consultoria 147.868,00 209.401,82 -61.533,82 010/2020 +

II.2.1.1.8 -  Elaboração de estudos de 

mapeamento e criação de áreas de 

conectividade na bacia do Rio Taquaraçu 

e áreas contíguas

Processo concluído 0% 6% 265,77R$                           10% 20.931,38R$                     10% 21.389,77R$                     10% 21.389,77R$                              20% 62.720,99R$                     31% 63.637,77R$                  31% 94.319,32R$                       40% 95.323,77R$                        40% 146.438,57R$                      100% 148.133,77R$                  100% 209.401,82R$                           

GP
Plano de Manejo para Unidade de Conservação

Municipal - APA Andrequicé e Refúgio da Vida Silvestre

Macaúbas

II.2.1.1.9 - Plano de Manejo para

Unidade de Conservação Municipal -

APA Andrequicé e Refúgio da Vida

Silvestre Macaúbas

6 - Conservação Ambiental
6.2 - Proteção de Áreas 

para Conservação
Consultoria 38.128,99 0,00 38.128,99 +

II.2.1.1.9 -  Plano de Manejo para 

Unidade de Conservação Municipal - 

APA Andrequicé e Refúgio da Vida 

Silvestre Macaúbas

Processo não 

iniciado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

GP Diagnóstico ambiental e plano de ações para o Alto

Maracujá

II.3.1.1.1 - Diagnóstico ambiental e 

plano de ações para o Alto Maracujá

5 - Manejo de Recursos 

Hídricos em Área Rural

5.3 - Controle de processos 

erosivos
Consultoria 269.748,76 27.256,75 242.492,01 008/2020 + II.3.1.1.1 - Diagnóstico ambiental e plano 

de ações para o Alto Maracujá
Em execução 0% 0% 10% 24.641,55R$                     10% 26.974,88R$                     10% 26.974,88R$                              10% 26.974,88R$                     10% 26.974,88R$                  10% 26.974,88R$                       10% 26.974,88R$                        10% 26.974,88R$                         10% 26.974,88R$                     10% 27.256,75R$                             

GP Estudo para proteção e conservação do córrego do

Machado

II.3.1.1.2 - Estudo para proteção e 

conservação do córrego do Machado

5 - Manejo de Recursos 

Hídricos em Área Rural

5.3 - Controle de processos 

erosivos
Consultoria 259.962,99 260.228,76 -265,77 009/2020 + II.3.1.1.2 - Estudo para proteção e 

conservação do córrego do Machado
Processo concluído 0% 10% 10% 24.397,53R$                     10% 25.996,30R$                     10% 25.996,30R$                              25% 86.990,12R$                     25% 90.987,05R$                  42% 90.987,05R$                       90% 176.378,38R$                      100% 231.034,91R$                      100% 258.629,99R$                  100% 260.228,76R$                           

GP Fiscalização de projetos hidroambientais - lote 01
II.4.1.1.1 - Fiscalização de projetos 

hidroambientais - lote 01

5 - Manejo de Recursos 

Hídricos em Área Rural

5.3 - Controle de processos 

erosivos
Consultoria 105.147,00 103.511,61 1.635,39 002/2020 + II.4.1.1.1 - Fiscalização de projetos 

hidroambientais - lote 01
Em execução 12% 3.469,40R$                        20% 11.219,15R$                     28% 20.601,57R$                     28% 30.392,42R$                     36% 40.591,70R$                              45% 50.382,55R$                     54% 60.173,40R$                  60% 69.964,25R$                       66% 79.346,67R$                        72% 89.545,95R$                         78% 95.352,57R$                     92% 103.511,61R$                           

GP Fiscalização de projetos hidroambientais - lote 02
II.4.1.1.2 -  Fiscalização de projetos 

hidroambientais - lote 02
6 - Conservação Ambiental

6.2 - Proteção de Áreas 

para Conservação
Consultoria 120.267,00 99.778,70 20.488,30 003/2020 + II.4.1.1.2 -  Fiscalização de projetos 

hidroambientais - lote 02
Processo concluído 28% 10.596,58R$                     44% 15.107,45R$                     44% 22.243,18R$                     52% 33.378,03R$                     60% 50.831,75R$                              68% 66.374,15R$                     76% 70.781,70R$                  84% 81.916,55R$                       92% 89.052,28R$                        100% 99.778,70R$                         100% 99.778,70R$                     100% 99.778,70R$                             

GP Fiscalização de projetos hidroambientais - lote 03
II.4.1.1.3 -  Fiscalização de projetos 

hidroambientais - lote 03
6 - Conservação Ambiental

6.2 - Proteção de Áreas 

para Conservação
Consultoria 66.000,00 28.348,36 37.651,64 005/2021 + II.4.1.1.3 -  Fiscalização de projetos 

hidroambientais - lote 03
Em execução 0% 0% 0% 0% 0% 0% 177,18R$                           0% 5.953,77R$                    4% 9.813,28R$                         8% 13.004,71R$                        12% 14.631,33R$                         12% 27.513,58R$                     12% 28.348,36R$                             

GP
Elaboração de TDR para "Mapeamento de Nascentes

Urbanas da Bacia do Rio do Peixe, vetor Sul da RMBH,

Alto Velhas"

II.4.1.1.4 -  Elaboração de TDR para 

"Mapeamento de Nascentes Urbanas da 

Bacia do Rio do Peixe, vetor Sul da 

RMBH, Alto Velhas"

6 - Conservação Ambiental
6.2 - Proteção de Áreas 

para Conservação
Consultoria 40.656,46 41.787,05 -1.130,59 008/2019

II.4.1.1.4 -  Elaboração de TDR para 

"Mapeamento de Nascentes Urbanas da 

Bacia do Rio do Peixe, vetor Sul da 

RMBH, Alto Velhas"

Processo concluído 0% 4.083,92R$                        100% 4.261,10R$                        100% 34.591,85R$                     100% 41.413,11R$                     100% 41.787,05R$                              100% 41.787,05R$                     100% 41.787,05R$                  100% 41.787,05R$                       100% 41.787,05R$                        100% 41.787,05R$                         100% 41.787,05R$                     100% 41.787,05R$                             

GP Contratação de apoio/tutoria para oficinas de

hierarquização e seleção de microbacias

II.4.1.1.5 -  Contratação de apoio/tutoria 

para oficinas de hierarquização e 

seleção de microbacias

6 - Conservação Ambiental
6.2 - Proteção de Áreas 

para Conservação
Consultoria 10.000,00 12.363,70 -2.363,70 +

II.4.1.1.5 -  Contratação de apoio/tutoria 

para oficinas de hierarquização e seleção 

de microbacias

Processo concluído 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 177,18R$                             100% 177,18R$                              100% 6.067,90R$                           100% 12.363,70R$                     10% 12.363,70R$                             

GP Operação no Viveiro de Mudas Langsdorff, em Taquaraçu

de Minas/MG

III.2.1.1.1  - Operação no Viveiro de 

Mudas Langsdorff, em Taquaraçu de 

Minas/MG

6 - Conservação Ambiental
6.3 - Recomposição de 

APPs

Serviços técnicos 

especializados
437.000,00 270.269,92 166.730,08 005/2017 +

III.2.1.1.1  - Operação no Viveiro de 

Mudas Langsdorff, em Taquaraçu de 

Minas/MG

Em execução 72% 193.049,92R$                   72% 193.049,92R$                   74% 208.493,92R$                   76% 216.215,92R$                   78% 223.937,92R$                           80% 231.659,92R$                  82% 239.381,92R$               83% 239.381,92R$                    84% 254.825,92R$                      85% 254.825,92R$                      86% 262.547,92R$                  86% 270.269,92R$                           

GP Revitalização de Área Verde e Fundo de Vale com

enfoque socioambiental

III.2.1.1.2 - Revitalização de Área Verde 

e Fundo de Vale com enfoque 

socioambiental

6 - Conservação Ambiental
6.3 - Recomposição de 

APPs
Obras 334.792,00 357.085,31 -22.293,31 004/2020 +

III.2.1.1.2 - Revitalização de Área Verde e 

Fundo de Vale com enfoque 

socioambiental

Processo concluído 5% 2.422,32R$                        5% 2.422,32R$                        19% 20.412,48R$                     57% 39.840,27R$                     57% 194.238,52R$                           65% 271.437,67R$                  100% 278.133,51R$               100% 350.094,11R$                    100% 356.908,13R$                      100% 357.085,31R$                      100% 357.085,31R$                  100% 357.085,31R$                           

GP Ações estruturais e estruturantes em pontos

ecoturísticos na UTE Águas do Gandarela

III.2.1.1.3 - Ações estruturais e 

estruturantes em pontos ecoturísticos 

na UTE Águas do Gandarela

6 - Conservação Ambiental
6.2 - Proteção de Áreas 

para Conservação
Obras 742.737,34 115.532,72 627.204,62 003/2021 +

III.2.1.1.3 - Ações estruturais e 

estruturantes em pontos ecoturísticos na 

UTE Águas do Gandarela

Em execução 0% 140,60R$                           0% 305,54R$                           0% 722,72R$                           0% 722,72R$                           0% 722,72R$                                    0% 722,72R$                           10% 55.532,72R$                  10% 60.722,72R$                       22% 60.722,72R$                        22% 60.722,72R$                         22% 60.722,72R$                     22% 115.532,72R$                           

GP

Zoneamento Ambiental e Produtivo e Avaliação da

Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental de

Propriedades Rurais das bacias do Córrego Riachão e

Córrego das Abelhas

III.2.1.1.4 - Zoneamento Ambiental e 

Produtivo e Avaliação da 

Sustentabilidade Socioeconômica e 

Ambiental de Propriedades Rurais das 

bacias do Córrego Riachão e Córrego 

das Abelhas

5 - Manejo de Recursos 

Hídricos em Área Rural

5.5 - Planejamento e Gestão 

de Território Rural

Serviços técnicos 

especializados
574.445,00 43.513,58 530.931,42 007/2021 +

III.2.1.1.4 - Zoneamento Ambiental e 

Produtivo e Avaliação da 

Sustentabilidade Socioeconômica e 

Ambiental de Propriedades Rurais das 

bacias do Córrego Riachão e Córrego das 

Em execução 0% 0% 265,77R$                           0% 265,77R$                           0% 265,77R$                           0% 265,77R$                                    0% 265,77R$                           0% 265,77R$                        0% 442,95R$                             10% 442,95R$                              10% 442,95R$                               10% 43.513,58R$                     10% 43.513,58R$                             

GP Programa para Produção de Água nas UTE’s

Jabó/Baldim e Rio Cipó

III.2.1.1.5 - Programa para Produção de 

Água nas UTE’s Jabó/Baldim e Rio Cipó
6 - Conservação Ambiental

6.3 - Recomposição de 

APPs
Obras 250.000,00 1.227,84 248.772,16 + III.2.1.1.5 - Programa para Produção de 

Água nas UTE’s Jabó/Baldim e Rio Cipó

Em licitação ou Pré 

Contratação
0% 0% 0% 0% 0% 0% 265,77R$                           0% 265,77R$                        0% 265,77R$                             0% 265,77R$                              0% 962,07R$                               0% 1.227,84R$                       0% 1.227,84R$                               

GP Execução de Projeto Hidroambiental nas microbacias do

córrego Dona Inês

III.2.1.1.6 - Execução de Projeto 

Hidroambiental nas microbacias do 

córrego Dona Inês

5 - Manejo de Recursos 

Hídricos em Área Rural

5.2 - Recuperação de Áreas 

Degradadas
Obras 250.000,00 46.807,01 203.192,99 +

III.2.1.1.6 - Execução de Projeto 

Hidroambiental nas microbacias do 

córrego Dona Inês

Em execução 0% 0% 0% 0% 0% 0% 265,77R$                           0% 1.115,77R$                    0% 1.115,77R$                         0% 1.115,77R$                          0% 1.352,95R$                           10% 1.352,95R$                       10% 46.807,01R$                             

GP Construção de estradas ecológicas e recuperação de

estradas vicinais na UTE Rio Taquaraçu

III.2.1.1.7 - Construção de estradas 

ecológicas e recuperação de estradas 

vicinais na UTE Rio Taquaraçu

5 - Manejo de Recursos 

Hídricos em Área Rural

5.3 - Controle de processos 

erosivos
Obras 175.000,00 354,36 174.645,64 +

III.2.1.1.7 - Construção de estradas 

ecológicas e recuperação de estradas 

vicinais na UTE Rio Taquaraçu

Em licitação ou Pré 

Contratação
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 354,36R$                           0% 354,36R$                                   

GP

Levantamento e cercamento das nascentes da sub-bacia

do Córrego São João/ Rio Engenho Velho - Bacia do Rio

do Peixe em Nova União; e Levantamento e cercamento

das nascentes da Sub-bacia do Rio Preto

III.2.1.1.8 - Levantamento e cercamento 

das nascentes da sub-bacia do Córrego 

São João/ Rio Engenho Velho - Bacia 

do Rio do Peixe em Nova União; e 

Levantamento e cercamento das 

nascentes da Sub-bacia do Rio Preto

6 - Conservação Ambiental
6.2 - Proteção de Áreas 

para Conservação
Obras 175.000,00 0,00 175.000,00 +

III.2.1.1.8 - Levantamento e cercamento 

das nascentes da sub-bacia do Córrego 

São João/ Rio Engenho Velho - Bacia do 

Rio do Peixe em Nova União; e 

Levantamento e cercamento das 

nascentes da Sub-bacia do Rio Preto

Em licitação ou Pré 

Contratação
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

GP Projeto de Recuperação da Sub-bacia Hidrográfica do

Córrego Maquiné

III.2.1.1.9 - Projeto de Recuperação da 

Sub-bacia Hidrográfica do Córrego 

Maquiné

5 - Manejo de Recursos 

Hídricos em Área Rural

5.3 - Controle de processos 

erosivos
Obras 250.000,00 0,00 250.000,00 +

III.2.1.1.9 - Projeto de Recuperação da 

Sub-bacia Hidrográfica do Córrego 

Maquiné

Processo não 

iniciado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

GP Produzindo Água na Bacia do Ribeirão Tabocas
III.2.1.1.10 - Produzindo Água na Bacia 

do Ribeirão Tabocas
6 - Conservação Ambiental

6.3 - Recomposição de 

APPs
Obras 250.000,00 490.019,37 -240.019,37 004/2021 + III.2.1.1.10 - Produzindo Água na Bacia do 

Ribeirão Tabocas
Em execução 0% 0% 0% 265,77R$                           0% 365,77R$                           0% 365,77R$                                    0% 542,95R$                           0% 90.039,20R$                  10% 98.513,67R$                       11% 98.513,67R$                        11% 142.462,79R$                      33% 318.676,85R$                  52% 490.019,37R$                           

GP Programa Águas Integradas: Projetos de Controle e

Recuperação de Erosão

III.2.1.1.11 - Programa Águas 

Integradas: Projetos de Controle e 

Recuperação de Erosão

5 - Manejo de Recursos 

Hídricos em Área Rural

5.2 - Recuperação de Áreas 

Degradadas
Obras 392.737,34 281.489,51 111.247,83 006/2021 +

III.2.1.1.11 - Programa Águas Integradas: 

Projetos de Controle e Recuperação de 

Erosão

Em execução 0% 0% 0% 797,31R$                           0% 1.036,31R$                        0% 1.036,31R$                                0% 1.036,31R$                       0% 84.487,17R$                  10% 123.008,35R$                    14% 125.072,13R$                      14% 125.072,13R$                      20% 125.072,13R$                  33% 281.489,51R$                           

GP Diagnóstico Ambiental da Lagoa da Lapinha
III.2.1.1.12 - Diagnóstico Ambiental da 

Lagoa da Lapinha
6 - Conservação Ambiental

6.1 - Planos de 

Recuperação Hidroambiental

Serviços técnicos 

especializados
37.891,00 0,00 37.891,00

III.2.1.1.12 - Diagnóstico Ambiental da 

Lagoa da Lapinha

Processo não 

iniciado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

GP Elaboração de termos de referência (lote 01)
III.2.1.1.13 - Elaboração de termos de 

referência (lote 01)
6 - Conservação Ambiental

6.1 - Planos de 

Recuperação Hidroambiental

Serviços técnicos 

especializados
295.000,00 292.322,88 2.677,12 006/2020 + III.2.1.1.13 - Elaboração de termos de 

referência (lote 01)
Em execução 0% 35% 35% 102.508,58R$                   62,5% 182.501,49R$                   63% 190.069,70R$                           63% 190.069,70R$                  100% 190.069,70R$               100% 283.316,13R$                    100% 292.145,70R$                      100% 292.145,70R$                      100% 292.322,88R$                  100% 292.322,88R$                           

441.899,58R$                   841.717,72R$                   1461978,37 1.934.617,55 2.638.061,98R$                        3.253.559,86R$               3.822.600,35R$            4.627.075,01R$                 5.269.529,15R$                  5.659.528,67R$                   6.634.035,07R$               7.904.052,88R$                       

82.165,29R$                     170311,65 248.454,37 332.892,67 441821,11 524.290,87 613.128,89 693.416,53 789.009,30 880.968,32R$                      989.735,33 1.074,681,03

524.064,87R$                   1.012.029,37R$               1710432,74 2.267.510,22 3.079.883,09R$                        3.777.850,73R$               4.435.729,24R$            5.320.491,54R$                 6.058.538,45R$                  6.540.496,99R$                   7.623.770,40R$               8.978.733,91R$                       

I - Ações de 

Gestão

II - Ações de 

Planejamento

III - Ações 

Estruturais

II.2 - Agenda Verde  - 

Conservação, 

Recuperação e 

Revitalização dos 

Recursos Naturais  

(Programa Revitaliza Rio 

das Velhas)

III.2 - Agenda Azul  - 

Disponibilidade e 

Qualidade dos Recursos 

Hídricos (Programa 

Revitaliza Rio das Velhas) 

/ Agenda Verde  - 

Conservação, 

Recuperação e 

Revitalização dos 

Recursos Naturais 

(Programa Revitaliza Rio 

das Velhas) / Agenda 

Laranja - Controle de 

Impactos 

I.1 - Programa de Gestão 

Ambiental e 

Fortalecimento 

Institucional

I.2 - Gestão de Recursos 

Hídricos

II.4.1 - Apoio Técnico ao 

Gerenciamento de Projetos

III.2.1 - Implantação de Projetos 

Estruturadores e 

Hidroambientais

II.3 - Agenda Laranja - 

Controle de Impactos de 

Processos Difusos sobre 

os Recursos Hídricos 

(Programa Revitaliza Rio 

das Velhas)

II.4 - Estudos e Projetos

II.2.1 - Apoio às Unidades de 

Conservação Importantes para a 

Preservação dos Recursos 

Hídricos 

I.1.2 - Comunicação e 

Divulgação

I.1.2.1 - Plano continuado de 

comunicação e produção de 

materiais de divulgação

1.401.000,00

FEV

II.3.1 - Programa de 

Conservação de Mananciais

I.1.3.1 - Treinamento a membros 

e  parceiros do Comitê e dos 

Subcomitês

60.000,00

I.1.1 - Apoio ao Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas

I.2.1 - Instrumentos de gestão 

de recursos hídricos

I.1.3 - Treinamento na Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas

ATIVIDADE (RUBRICA) NOME DA SUBAÇÃO (EMPREENDIMENTO)
CÓDIGO & NOME DA SUBAÇÃO 

(EMPREENDIMENTO)

COMPONENTE - PDRH 

VELHAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE - 

PDRH VELHAS
TIPO DA SUBAÇÃO

NOV DEZMAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUTJAN
COMPONENTE 

(EIXO)
SUBCOMPONENTE AÇÃO PROGRAMADA

II.4.1.1 - Apoio no 

acompanhamento e 

gerenciamento de projetos e 

obras

III.2.1.1 - Implantação de 

projetos de recuperação 

hidroambiental, de 

recomposição florestal e de 

contenção de processos 

erosivos

4.250.000,00

II.2.1.1 - Estudos para apoiar 

Unidades de Conservação e 

elaboração de Planos de 

Manejo

1.160.000,00

II.3.1.1 - Elaboração de 

diagnósticos, estudos e projetos 

visando a recuperação de áreas 

degradadas e a conservação e 

manejo adequado do solo em 

áreas rurais e projetos de 

"produção de água" e de 

recarga hídrica

540.000,00

VALOR GLOBAL DA AÇÃO 

NO PAP 2021/2023

VALOR DO POA EM 

2021

VALOR DO POA 

EXECUTADO EM 

2021

SALDO DO POA EM 

2021

500.000,00


